



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

**Beteiligt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Betreff:**

Sachstandsbericht zum Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit den Veränderungen in der Maßnahmenliste und den Verlagerungen von Maßnahmen in das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) Kapitel II"

**Beratungsfolge:**

13.09.2018 Haupt- und Finanzausschuss

18.09.2018 Schulausschuss

27.09.2018 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis und beschließt die Maßnahmenverlagerungen gemäß Punkt 2 sowie die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt ist.



## Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich seit der letzten Ergänzungsvorlage 0057/2018, die der Rat am 22.02.2018 beschlossen hat, Veränderungen in Umfang, Art und Kosten ergeben, die in der aktuellen Liste (siehe Anlage 1) dargestellt werden.

Die folgenden Entwicklungen haben sich ergeben:

### 1. Förderprogramm „Kapitel II des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)“

Im Mai 2018 hat der Rat der Stadt Hagen aus dem bewilligten Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) Kapitel II“ (Gesamtvolumen in Höhe von 20.023.488 €) ein erstes Maßnahmenpaket in Höhe von 11.090.000 € beschlossen. Erste Aufträge wurden bereits erteilt (insbesondere für die dringend erforderliche Fassadensanierung an der Grundschule Emil Schumacher).

### 2. Maßnahmenverlagerung

Die Mittel des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind insgesamt verplant. Ausgehend von den bereits bekannten Kostenerhöhungen schlägt die Verwaltung vor, die folgenden Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt (2019/2020) vorgesehen sind, bereits jetzt aus dem Förderpaket „Gute Schule 2020“ in das neue „KInvFG Kapitel II“ zu verlagern. Dabei wird auch der Mindestinvestitionsbetrag von 40.000 € je Maßnahme im Förderprogramm „KInvFG Kapitel II“ berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
Nr. 48	Hauptschule Altenhagen (Standort Vorhalle)	Fassaden- und Dachsanierung	850.000 €
Nr. 87	Sekundarschule Altenhagen	Fenster- u. Fassadensanierung	1.490.000 €
Nr. 186	Sekundarschule Altenhagen	Schadstoffsanierung	350.000 €
Nr. 189	Kaufm. Schule I	Oberbodensanierung	216.000 €

### 3. Zusätzliche Maßnahmen im Förderprogramm „Gute Schule 2020“

In das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ werden neue, dringend erforderliche Maßnahmen aufgenommen, die relativ kurzfristig, möglichst noch in diesem Jahr, umgesetzt werden können und bei denen davon auszugehen ist, dass für die Baudurchführung auch die erforderlichen Firmen gewonnen werden können.



Damit ist das Gesamtvolumen von 27.715.000 € fast zu 100 % ausgeschöpft. Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist es absehbar, dass es bei der Umsetzung der Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommt. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das „KInvFG Kapitel II“ vorschlagen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum (Stand 20.08.2018).

#### **4. Veränderungen**

Im Zuge der Umsetzung mussten verschiedene Maßnahmen kosten- und zeitmäßig angepasst werden. Die Veränderungen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

#### **5. Mittelabruf bei der NRW-Bank**

Die für 2017 zur Verfügung stehenden Mittel wurden vollständig bei der NRW-Bank abgerufen. Für 2018 sind Mittel für Baumaßnahmen in Höhe von 5.772.980 € abgerufen worden, somit steht für 2018 noch ein Restbetrag in Höhe von 1.115.938 € zum Abruf zur Verfügung.

#### **6. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung**

Aktuell sind für die angemeldeten Maßnahmen im Fachbereich Gebäudewirtschaft (FB 65) für Planungs- und Bauleistungen Aufträge in Höhe von knapp 5,0 Mio. € vergeben worden. Abgerechnet sind bereits 51 meist kleinere Maßnahmen. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen bzw. nach Vorliegen der Baugenehmigungen bei den größeren Projekten erhöhen.

Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es zunehmend schwieriger, für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien bereits Lieferschwierigkeiten. Mehrfach sind bereits Ausschreibungen erfolglos verlaufen und konnten erst in einer zweiten Ausschreibungsrunde vergeben werden. Dadurch verschieben sich diese Maßnahmen auf der ursprünglich geplanten Zeitschiene nach hinten.



## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

## Finanzielle Auswirkungen

☒

Die Verschiebungen der Maßnahmen finden innerhalb des Rahmens des Förderprogramms statt und führen zu keiner Verschlechterung der Ergebnis-/Finanzrechnung. Erforderliche Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten durch den FB 48 beim FB 20 angemeldet.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Margarita Kaufmann  
Beigeordnete

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

20

VB5

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

48

1

20

1

65

1

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# Maßnahmenplanung

Stand 15.08.2018

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	HR 2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delster	Delsterner Str. 59	Treppensanierung	Gute Schule 2020		Kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
3	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	Gute Schule 2020		Kon.	50.000					50.000	
4	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	Gute Schule 2020		Kon.	50.000					50.000	
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Gute Schule 2020		kon.	200.000					200.000	
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Gute Schule 2020		kon.	6.000			6.000		0	vorziehen auf 2018
7	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	Gute Schule 2020		kon.	75.000				0	75.000	
8	GS	Karl-Ernst-Osthaus Fialklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	5.000	5.000	5.000				
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.150	5.000	1.150				
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Gute Schule 2020		Inv.	0				0		keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Gute Schule 2020		Kon.	26.000	26.000	0	26.000			
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	7.905	8.500	2.655	5.250			
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Gute Schule 2020		Kon.	10.500	10.000	10.500				
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Gute Schule 2020		Kon.	16.500	4.500	16.500				
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Gute Schule 2020		Inv.	0					0	Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020		Inv.	100.000			0		100.000	
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	44.250	45.000	41.540	2.710			lt. 48 in der Schulzeit mögl.
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Gute Schule 2020		inv	12.900	12.900		12.900	0		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Gute Schule 2020		kon.	120.000	120.000	0	120.000			
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Gute Schule 2020		kon.	15.000	15.000	0	15.000			
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Gute Schule 2020		Inv.	40.950	16.000		40.950			zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Gute Schule 2020		Inv.	81.000	81.000		81.000			
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Gute Schule 2020		Kon.	7.500	7.500	0	7.500			
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Gute Schule 2020		Kon.	80.000	80.000	0	80.000			
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Gute Schule 2020		Inv.	100.000	100.000	1.600	98.400			
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Gute Schule 2020		Inv.	1.433.000	933.000		933.000	500.000		
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Gute Schule 2020		Inv.	145.000	120.000	5.000	140.000			
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Gute Schule 2020		kon.	20.000	10.000	0	20.000			Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Gute Schule 2020	Ja	kon.	5.375	6.000	5.375				
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Gute Schule 2020		Inv.	30.000	30.000	0	1.000		29.000	Neubau Pav.abwarten/für 2019
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Gute Schule 2020		Inv.	3.500	5.000	0	3.500			
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Gute Schule 2020		Inv.	100.000	100.000	5.450	94.550			
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Gute Schule 2020		Inv.	1.295.000	800.000		800.000	495.000		
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Gute Schule 2020		Inv.	60.000					60.000	
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Gute Schule 2020		Inv.	40.000				40.000		
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Gute Schule 2020		Inv.	55.000				55.000		
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Gute Schule 2020		Inv.	98.000	98.000	0	98.000			
37	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	26.300	22.000	0	26.300			
38	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Gute Schule 2020		Inv.	20.000	20.000	0			20.000	von 2018 nach 2020
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Gute Schule 2020		kon.	25.000	25.000	0	25.000			
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Gute Schule 2020		kon.	200.000	200.000	64.100	135.900			
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Gute Schule 2020		kon.	20.000				0	20.000	
43	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Schulhofsanierung (Asphalt)	Gute Schule 2020		kon.	100.000				0	100.000	
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Gute Schule 2020		kon.	155.000	15.000	15.000	65.000	75.000		Dringlich, vorziehen 2017
45	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	Gute Schule 2020		kon.	130.000				0	130.000	
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Gute Schule 2020		Inv.	35.000	60.000	0	35.000			bis Sommerferien 2018
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Gute Schule 2020		kon.	10.000			10.000	0		
48	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)	Gute Schule 2020		kon.	0				0	0	Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	23.000	10.000	0	23.000			
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Gute Schule 2020		kon.	10.000	10.000	0	10.000			Durchführung in Sommerf. 2018
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Gute Schule 2020		Inv.	40.000				0	40.000	von 2018 nach 2020
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	13.600	25.000	0	13.600			
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Gute Schule 2020	Ja	kon.	15.120	20.000	15.120	0			
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Gute Schule 2020		kon.	3.000	1.000		3.000			
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Gute Schule 2020		Inv.	11.000	1.500	0	11.000			Auftragserhöhung um 9.500 €

Maßnahmenplanung

Stand 15.08.2018

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	HR 2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Bemerkungen
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Balltrichter an der Hauswand	Gute Schule 2020		Inv.	600	600	0	600			
57	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Gute Schule 2020		Inv.	150.000	150.000	0		150.000		Umsetzung der Maßnahme erst 2019 / evtl. Erhöhung auf 228 T-€
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Gute Schule 2020		Inv.	25.000	25.000	0	25.000			
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Gute Schule 2020		kon.	32.000	15.000	0	32.000			Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Gute Schule 2020		kon.	410.000	348.000	227.800	182.200			
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Gute Schule 2020		kon.		62.000					Anmeldung 15. Abruf 2018
62	RS	Hohenlimburg Turnhalle	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	Gute Schule 2020		kon.	75.000					75.000	
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Gute Schule 2020		Inv.	6.000	100.000	0	6.000			
64	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Gute Schule 2020		Inv.	0	0	0	0			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020		Inv.	100.000	100.000	0	100.000			
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Gute Schule 2020	Ja	kon.	149.600	150.000	123.600	26.000			
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	19.150	21.500	19.150				
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Gute Schule 2020		kon.	30.000	30.000		30.000	0	0	Vorgezogen auf 2018
70	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenster-Sanierung	Gute Schule 2020		kon.	210.000			0	0	210.000	
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Gute Schule 2020		Inv.	110.000					110.000	
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Gute Schule 2020		kon.	50.000					50.000	
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Gute Schule 2020		Inv.	20.000					20.000	
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Gute Schule 2020		kon.	40.000					40.000	
75	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Anstrich Außenfassade	Gute Schule 2020		kon.	50.000				0	50.000	
76	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Außenjalousien	Gute Schule 2020		kon.	50.000				0	50.000	
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Gute Schule 2020		Inv.	100.000				0	100.000	
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Gute Schule 2020		Inv.	noch zu klären				X		Klärungsbedarf
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Gute Schule 2020		kon.	60.000				0	60.000	
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Gute Schule 2020		Inv.	100.000			0		100.000	
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	35.310	15.000	28.000	7.310			Erhöhung um 25.000 TEUR
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Gute Schule 2020		kon.	30.000				0	30.000	
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Gute Schule 2020		Inv.	162.000	162.000	5.000	157.000			vor. ca. 100-150 TEUR
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Gute Schule 2020		Inv.	709.000	709.000	3.500	355.500	350.000		Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Gute Schule 2020		Inv.	300.000	100.000	5.000	295.000			ca. 1000 m²
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)	Gute Schule 2020		Inv.	2.950.000	500.000		500.000	2.450.000		ca. 1000 m²
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Gute Schule 2020		kon.	624.000	624.000	0	424.000	200.000		Grundleitungen/Außentoiletten
87	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenster-/Fassadensanierung	Gute Schule 2020		kon.	0				0	0	1.490 T-€ verlager ins KP IV 2.Kap.
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)	Gute Schule 2020		Inv.	60.000			60.000			
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)	Gute Schule 2020		Inv.	40.000			40.000			
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)	Gute Schule 2020		kon.	40.000			40.000			
91	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)	Gute Schule 2020		kon.	150.000			0	0	150.000	
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport	Gute Schule 2020		kon.	50.000				0	50.000	
93	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Außenmauer	Gute Schule 2020		kon.	560.000			0	0	560.000	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Gute Schule 2020	Ja	kon.	6.570	7.500	6.570				
95	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Erneuerung NW-Raum	Gute Schule 2020		Inv.	125.000			0		125.000	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz	Gute Schule 2020		kon.	200.000	200.000	0	200.000			
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Gute Schule 2020		Inv.	noch zu klären					X	Klärungsbedarf
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Gute Schule 2020		Inv.	5.000					5.000	
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Gute Schule 2020		Inv.	10.000					10.000	
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Gute Schule 2020		kon.	40.000			0	40.000		
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Gute Schule 2020		kon.	5.000	5.000	0	5.000			
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Gute Schule 2020		kon.	10.000	10.000	0	10.000			
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite	Gute Schule 2020		kon.	30.000			0	30.000		
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Gute Schule 2020		Inv.	noch zu klären					X	
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	Gute Schule 2020		Inv.	240.000	100.000	0	240.000			
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Gute Schule 2020		Inv.	3.260.000	300.000		300.000	1.680.000	1.280.000	
106	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Ausstattung	Gute Schule 2020		Inv.	500.000				0	500.000	
107	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikräume - Ausstattung Werkräume	Gute Schule 2020		Inv.	160.000			0	0	160.000	Einrichtung Werkräume
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Gute Schule 2020		Inv.	55.000	55.000	1.070	53.930			
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	Gute Schule 2020		kon.	90.000	90.000	0	90.000			San. Mediensäulen (4 Stück )in 3 Räumen
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Gute Schule 2020		kon.	42.000	42.000		42.000	0		Herbstferien 2018
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Gute Schule 2020		kon.	72.000	100.000	60.000	12.000			Achsen 4-5 und I - H
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Gute Schule 2020		kon.	25.000	36.000	0	25.000			
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Gute Schule 2020		kon.	1.280.000	1.280.000	0	1.080.000	200.000		



Maßnahmenplanung

Stand 15.08.2018

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	HR 2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Bemerkungen
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Gute Schule 2020		Inv.	1.660.000	130.000	130.000	1.340.000	190.000		130 .000 Planungskosten
116	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Bauen)	Gute Schule 2020		Inv.	30.000				0	30.000	
117	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)	Gute Schule 2020		Inv.	150.000				0	150.000	
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Gute Schule 2020		kon.	46.400	46.400	0	46.400			siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
119	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5	Gute Schule 2020		kon.	196.000			0		196.000	
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Gute Schule 2020		kon.	10.000	10.000	0	10.000			
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Gute Schule 2020		Inv.	40.000			40.000			"alte HW-Wohnung"/Bauantrag
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	60.000	60.000	0	60.000			
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Gute Schule 2020		kon.	41.710	20.000	39.555	2.155			
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Gute Schule 2020		Inv.	150.000			0	150.000		
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Gute Schule 2020		Inv.	50.000			0	50.000		
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Gute Schule 2020		Inv.	15.000			0	15.000		
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Gute Schule 2020		Inv.	122.000	122.000		122.000			
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Gute Schule 2020		Inv.	35.000	35.000		35.000			
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Gute Schule 2020		Inv.	32.000	32.000		32.000			
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Gute Schule 2020		Inv.	20.000			20.000			
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Gute Schule 2020		Inv.	15.000			15.000			
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Gute Schule 2020		Inv.	80.000			80.000			
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Gute Schule 2020		Inv.	12.000			12.000			
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laboraausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Gute Schule 2020		Inv.	10.000			10.000			
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Gute Schule 2020		Inv.	20.000			20.000			
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Gute Schule 2020		Inv.	10.000			10.000			
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Gute Schule 2020		Inv.	12.000			12.000			
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Gute Schule 2020		Inv.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Gute Schule 2020		kon.	0						Siehe KInvFG 2tes Kapital
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	Gute Schule 2020		kon.	5.700	5.700		5.700			
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Gute Schule 2020	Ja	kon.	29.805	46.700	28.775	1.030			
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Le	Gute Schule 2020		Inv.	130.000	130.000		130.000			
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Gute Schule 2020		Inv.	108.000			108.000			
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	849.068	795.000	578.030	271.038			
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Gute Schule 2020		Inv.	825.000	450.000	103.215	721.785			
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Gute Schule 2020		Inv.	548.200					548.200	
153.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwassersystem	Gute Schule 2020		Inv.	30.000			30.000			Im Bereich der Lehrküche
153.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Abwasserleitungssanierung der Guss- u. Eisenrohre	Gute Schule 2020		Inv.	120.000			10.000	110.000		Innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Gute Schule 2020		Inv.	30.000	50.000	0	30.000			
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Gute Schule 2020		Inv.	20.000	50.000	0	20.000			
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu	Gute Schule 2020		Inv.	noch zu klären				X		noch zu klären
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Krafraum	Gute Schule 2020		Inv.	Wunsch Schule				X		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro / Blitzschutz erneuen	Gute Schule 2020		Inv.	40.000	30.000	0	40.000			Elektro Gebäude Nr. 4/ Herbst 2018
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Gute Schule 2020		Inv.	15.000				15.000		
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Gute Schule 2020		Inv.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Gute Schule 2020		kon.	20.000	50.000	0	20.000			
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Gute Schule 2020		Inv.	50.000	20.000	0	50.000			
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	350.000	293.200	0	350.000			
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Gute Schule 2020		kon.	35.000	70.000	0	35.000			
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Gute Schule 2020		Inv.	10.000	10.000	0	0			
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Gute Schule 2020		kon.	190.600	70.000	0	190.600			
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	Gute Schule 2020		kon.	45.000			0		45.000	
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	6.530	7.500	5.880	650			
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Gute Schule 2020		kon.	33.500	33.500		33.500			
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	43.000	43.000	0	43.000			
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	7.500	17.000	0	7.500			
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	26.500	10.000	0	26.500			
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	10.000	10.000	0	10.000			
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Gute Schule 2020		kon.	24.000					24.000	von 2018 nach 2020
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	Gute Schule 2020		Inv.	421.000					421.000	
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Gute Schule 2020		Inv.	75.000	75.000		75.000			im Zuge des Brandschutzes



# Maßnahmenplanung

Stand 15.08.2018

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	HR 2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Bemerkungen
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Gute Schule 2020		kon.	4.000	4.000		4.000			
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	11.800	12.000	11.800				
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	Gute Schule 2020		Inv.	200.000					200.000	
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Gute Schule 2020		kon.	9.436	8.000	5.236	4.200			ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Gute Schule 2020		Inv.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
175	Gym.	Christian-Rohlf's (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung Villa-Gebäude	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	2.220	2.400	2.220				
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Gute Schule 2020		Inv.	0			0	0		ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020		kon.	103.200			103.200	0		
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.300	3.300	3.300				
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.500	3.400		3.500			
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Gute Schule 2020	Ja	kon.	12.700	10.000	12.700	0			
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Gute Schule 2020		kon.	24.000		0	24.000			
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	16.565	19.000	16.565				
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Gute Schule 2020	Ja	kon.	19.905	20.000	19.905				
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	1.420	1.500	1.420				
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
186	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	Gute Schule 2020		kon.	0						Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Gute Schule 2020		kon.	173.500					173.500	
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Gute Schule 2020		kon.	35.000	35.000	0	35.000			
189	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	Gute Schule 2020		kon.	0			0	0	0	Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Gute Schule 2020		kon.	0	10.000	0	0			Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Gute Schule 2020	Ja	Inv.	41.800	35.000	41.175	625			
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Gute Schule 2020		kon.	178.000	163.000	79.100	98.900			urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr. 37	Austausch defekter Heizungskessel	Gute Schule 2020	Ja	kon.	14.910	12.800	14.910				
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Gute Schule 2020		Inv.	13.000			0	13.000		
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	Gute Schule 2020		kon.	KoSchä erforderl						Kostenschätzung erforderlich
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Gute Schule 2020	Ja	kon.	16.850	20.000	16.850				
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Gute Schule 2020	Ja	Kon.	29.200	25.000	0	29.200			Erhöhung wg. Kaminsanierung/ Ostern 2018
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Gute Schule 2020		kon.	33.000	33.000		33.000			
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.000	9.000	3.000	0			
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Gute Schule 2020		kon.	5.700	5.700	0	5.700			
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	5.010	3.000	5.010				
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.900	5.000	3.900				
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.410	2.000	1.410				
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Gute Schule 2020	Ja	kon.	4.365	7.000	4.365				
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkor	Gute Schule 2020	Ja	kon.	12.320	22.200	11.120	1.200			
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.075	2.500	2.075				
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.320	10.000	0	3.320			
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Gute Schule 2020	Ja	kon.	6.365	7.000	6.365				
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Gute Schule 2020	Ja	inv.	5.740	6.000	5.740				
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Gute Schule 2020	Ja	inv.	1.650	2.000	1.650				
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.000	2.000	2.000				
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Gute Schule 2020	Ja	kon.	2.100	1.500	0	2.100			
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.700	1.800	1.700				
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Gute Schule 2020	Ja	kon.	280	300	0	280			nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Gute Schule 2020		kon.	3.500	2.000	0	3.500			Auftragserhöhung kommt
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.420	2.600	1.420				
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	3.470	2.000	2.110	1.360			
221	Fös	Fr.von Bodelschwingh OGS	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schließern an Gefrierschränke	Gute Schule 2020		kon.	400	400	0	400			
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Gute Schule 2020	Ja	kon.	0	600	0				über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Gute Schule 2020	Ja	kon.	500	200	0	500			
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Gute Schule 2020	Ja	kon.	540	600	540				
225	RS	Halden	Berchumer Str. 68	Vernetzung der Schule	Gute Schule 2020	Ja	kon.	1.920	2.500	1.920				in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Gute Schule 2020	Ja	kon.	13.870	15.000	13.340	530			
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	Gute Schule 2020	Ja	inv.	4.600	5.800	4.600				
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Gute Schule 2020	Ja	inv.	2.565	7.000,00		2.565			
229	GS	Ernst	Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62	Schließanlage	Gute Schule 2020		kon.	20.000	20.000,00		20.000			
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Gute Schule 2020		kon.	8.000	8.000		8.000			

Maßnahmenplanung

Stand 15.08.2018

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Finanzierung	Fertig	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	Anmeldungen 2017/18 in €	HR 2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Bemerkungen
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Gute Schule 2020		kon.	40.000	40.000		40.000			
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Gute Schule 2020		kon.	9.000	9.000		9.000			
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Gute Schule 2020		kon.	8.000	8.000		8.000			
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Gute Schule 2020		kon.	6.000	6.000		6.000			
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Gute Schule 2020		inv.	22.000	22.000		22.000			
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Gute Schule 2020	Ja	kon.	16.660	18.000		16.660			
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Gute Schule 2020		kon.	12.000	12.000		12.000			Herbstferien 2018
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Gute Schule 2020		inv.	30.000	30.000		30.000			
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Gute Schule 2020		inv.	12.000	12.000		12.000			
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Gute Schule 2020		kon.	3.500	3.500		3.500			
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Gute Schule 2020		kon.	6.000	6.000		6.000			
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Gute Schule 2020		kon.	4.000	4.000		4.000			
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Gute Schule 2020		kon.	6.000	6.000		6.000			
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Gute Schule 2020		kon.	20.000	20.000		20.000			
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Gute Schule 2020		Inv.	250.000					250.000	gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Gute Schule 2020		kon.	47.000	47.000		47.000			
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Gute Schule 2020		Inv.	140.000	140.000		20.000	120.000		Brandschutznotwendigkeit
					Gesamt			27.441.479	12.062.100	1.851.581	12.005.198	6.928.000	6.646.700	

**Anlage 2 zur Vorlage 0783/2018:  
Sachstandsbericht „Gute Schule 2020“  
Veränderungen gegenüber der Vorlage 0057/2018  
vom 24.01.2018, Ratsbeschluss vom 22.02.2018**

**Abkürzungen für die einzelnen Schulformen:**

BK	Berufskolleg	GS	Grundschule	RS	Realschule
FS	Förderschule	GY	Gymnasium	SK	Sekundarschule
GES	Gesamtschule	HS	Hauptschule		

**Nr. 23: GS Meinolf, Sonne-/Hitze-Blendschutz OGS-Räume**

Kostenerhöhung von 5.000 € auf 12.900 €, Umsetzung im Herbst 2018.

**Nr. 26: GS Meinolf / FS Erich-Kästner, Umzäunung Schulgelände**

Kostenerhöhung von 16.000 € auf 45.500 €.

**Nr. 27: GS Freiherr-vom-Stein, EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden**

Kostenerhöhung von 36.500 € auf 81.000 €.

**Nr. 30.2: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Rückbau des alten Pavillons**

Kostenerhöhung nach Ausschreibung und Auftragsvergabe von 75.000 € auf 145.000 €. Wg. aufwändigerer Entsorgung fallen voraussichtlich weitere Kosten an.

**Nr. 31: GS Goethe, EDV-Anbindungen**

Kostenerhöhung von 10.000 € auf 20.000 €.

**Nr. 44: HS Geschwister-Scholl, Fenstersanierung inkl. Türen (zus. mit Nr. 47)**

Kostenerhöhung nach Auftragsvergabe von 80.000 € auf ca. 155.000 €.

**Nr. 48: HS Altenhagen (Gebäude Vorhalle) Fenster- und Dachsanierung**

Verlagerung der Maßnahme (850.000 €) ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 49: FS Friedrich-von-Bodelschwingh, Sonnen- Hitze und Blendschutz**

Kostenerhöhung von 10.000 € auf 23.000 € wg. umfangreicherer Arbeiten.

**Nr. 52: FS Gustav-Heinemann, Konvektormat für Versorgungsküche.**

Kostenreduzierung von 19.000 € auf 13.600 €. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

**Nr. 54: FS Gustav-Heinemann, Hängeschaukel**

Kostenerhöhung von 1.000 € auf 3.000 €.

**Nr. 55: FS Gustav-Heinemann, Time-Out-Raum**

Kostenerhöhung von 5.400 € auf 11.000 €.

**Nr. 69: GY Albrecht-Dürer, NW-Raum-Sanierung**

Kostenreduzierung von 125.000 € auf 30.000 €. Die Umsetzung, eigentlich vorgesehen für 2020, erfolgt in 2018.

**Nr. 84.0/84.1: GY Theodor-Heuss, Anbau**

Kostenerhöhung von 3.098.000 € auf 3.250.000 €, da für die Aufstockungsoption zwingend ein zweites Treppenhaus notwendig ist (siehe Vorlage 0636/2018).

**Nr. 87: SK Altenhagen, Fenster-/Fassadensanierung**

Verlagerung der Maßnahme (1.490.000 €, vorgesehen für 2020) ins Konjunkturpaket Kapitel II (siehe auch Vorlage 0642/2018).

**Nr. 105: GES Eilpe, Erweiterung, Planungskosten Neubau**

Kostenerhöhung beim Neubau wegen aktueller Kostenschätzung von 2.750.000 € auf insgesamt 3.500.000 € (siehe Vorlage 0642/2018). Die Planungskosten belaufen sich auf 240.000 € in 2018. Baukosten (3.260.000 €) siehe neue Nummer 105.1.

**Nr. 105.1: GES Eilpe, Erweiterung, Baukosten Neubau**

Die Baukosten i.H.v. 3.260.000 € verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 € in 2018, 2.300.000 € in 2019 und 660.000 € in 2020.

**Nr. 109: GES Eilpe, Bunker – Schaffung Schulraum**

Kostenerhöhung von 20.000 € auf 55.000 € wg. deutlich höherem Umbauaufwand.

**Nr. 110: GES Eilpe, Sanierung NW-Räume**

Kostenerhöhung von 60.000 € auf 90.000 €.

**Nr. 111: GES Eilpe, Dachsanierung**

Kostenerhöhung von 32.000 € auf 42.000 €, Umsetzung in den Herbstferien 2018 (Maßnahme war für 2020 vorgesehen).

**Nr. 114: GES Fritz-Steinhoff, Fassaden-/Dachsanierung Sporthalle**

Kostenerhöhung von 1.200.000 Mio. € auf 1.280.000 €.

**Nr. 127: BK Cuno II, Digitale Fertigungstechniken des Zahnlabors:**

Kostenreduzierung von 130.000 auf 122.000 €.

**Nr. 129: BK Cuno I + II, Digitale Gestaltung im Medienbereich**

Kostenerhöhung von 25.000 € auf 32.000 €.

**Nr. 148: BK Cuno I, Filiale, EDV-Vernetzung – interaktives, kooperatives Lernen**

Kostenerhöhung von 40.000 € auf 130.000 €.

**Nr. 149: BK Cuno I, Filiale, Modernisierung der Laborräume**

Kostenerhöhung von 40.000 € auf 108.000 €.

**Nr. 150 und 151: BK Käthe-Kollwitz, Fenster- und Fassadensanierung**

Kostenreduzierung von 900.000 € auf 849.100 €, Maßnahme ist abgeschlossen.

**Nr. 152: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage (1. + 2. Bauabschnitt)**

Kostenerhöhung von 655.000 € auf 825.000 €. Neben zusätzlichen Fachingenieurkosten liegt der Umfang der Arbeiten deutlich höher als ursprünglich angenommen. Die Kosten für den 1. und 2. Bauabschnitt erhöhen sich mithin auf 825.000 €. Zudem: Neuaufnahme des 3. Bauabschnitts der Erneuerung der Heizungsanlage mit Nr. 152.1 für 2019 in Höhe von 548.200 €.

**Nr. 152.1: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage (3. Bauabschnitt)**

Neuaufnahme des 3. Bauabschnitts der Erneuerung der Heizungsanlage in Höhe von 548.200 € für 2019. Siehe auch Erläuterungen zu Nr. 152.

**Nr. 162: BK Kaufmannsschule I, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz**

Kostenerhöhung von 293.200 € auf 350.000 €.

**Nr. 163: BK Kaufmannsschule II, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz**

Kostenreduzierung von 70.000 € auf 35.000 €.

**Nr. 165: BK Kaufmannsschule II, Dachsanierung Bauteil 3**

Kostenerhöhung nach neuer Kostenschätzung von 70.000 € auf 190.600 €.

**Nr. 168: Diverse Schulen, WC-Sanierungen**

Dieser Sammelposten für WC- und Sanitärsanierungen i.H.v. 78.500 € ist um 33.500 € (siehe Ausführungen zu Nr. 168.2, „GES Fritz Steinhoff Sporthallen, Sanierung Duschanlagen“) auf 45.000 € zu reduzieren.

**Nr. 168.2: GES Fritz Steinhoff Sporthallen, Sanierung Duschanlagen**

Diese Maßnahme wird i.H.v. 33.500 € neu in die Liste aufgenommen. Bei der Nr. 168, „Diverse Schulen, WC-Sanierungen“, ist der dort zuvor noch zur Verfügung stehende Betrag i.H.v. 78.500 € auf 45.000 € zu reduzieren.

**Nr. 170: Div. Schulen, Amok-technische Ausstattung**

Der Gesamtbetrag i.H.v. 425.000 € wird um 4.000 € für die nachfolgend aufgeführte Maßnahme (siehe Nr. 170.2) auf dann 421.000 € reduziert.

**Nr. 170.2: BK Cuno I und II, Amok-Alarmsignal**

Die Maßnahme Nr. 170.2, BK Cuno I und II, Installation eines Amok-Alarmsignals, i.H.v. 4.000 € wird neu aufgenommen. Siehe auch Ausführungen zu Nr. 170.

**Nr. 186: SK Altenhagen, Schadstoffsanierung der Decke der Pausenhalle**

Kostenerhöhung von 216.000 € auf 500.000 €. Verlagerung der Maßnahme ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 189: BK Kaufmannsschule I, Oberbodensanierung Klassenräume**

Kostenerhöhung von 350.800 € auf 500.000 €. Verlagerung der Maßnahme ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Die Maßnahmen ab Nummer 231 wurden neu aufgenommen.**