

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 27.08.24

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	Mitte 2025	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase.

Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 38 Plätze U3 87 Plätze Ü3 = 125		Übergabe HEG an Stadt am 05.09.2024 Aufnahme der Kinder zum 01.10.2024
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2026	Umsetzung der Maßnahme läuft
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2025/26	Maßnahmenplanung ist im Gange.
Neubau Langenkamp	Wegbereiter gGmbH	6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2025/2026	Vorlage 0282/2020 Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis mit den Änderungswünschen beim LWL beantragt
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2026	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 27.08.24

Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2025/2026	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt.
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	2024	Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. Umsetzung in 2024. Fördermittelantrag wird zurzeit beim Land in enger Abstimmung mit dem Träger und dem Jugendamt Hagen bearbeitet.
Neubau Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	2025/2026	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde an 65 (Gebäudewirtschaft) erteilt.
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3		Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der vorgelegten Pläne eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Der Bauantrag wurde eingereicht.
Droste-Hülshof-Str.	Stadt Hagen Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe	12 Ü3	2024	Maßnahme abgeschlossen
Wiesenstr.	Stadt Hagen A Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe	5 Ü3	2024	Die Umsetzung der Maßnahme läuft

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 27.08.24

Grabenstr. 20 (ehem. Bundesbankzentrale)	Stadt Hagen	10 Gruppen	2026	Vorlage 0645 (nicht öffentlich) und 0648 im heutigen JHA am 04.09.2024
GTP Augustastr. 38	Stadt Hagen	1 Gruppe 9 x U3	2024	Die Umbaumaßnahme durch die EWG ist abgeschlossen.
Neubau Eppenhauser Str.53	Stadt Hagen	5 Gruppen 22 x U 3 73 x Ü 3	2026	Die Maßnahme befindet sich in einem frühen Planungsstadium. Abstimmungsgespräche mit dem Investor haben stattgefunden. Bauvoranfrage ist gestellt worden. Vorlage 0640 (nicht öffentlich)
Neubau Am Baukloh	Stepke-Kitas (externer Träger)	4 Gruppen		Hinweis: Vorlage 0706 (nicht öffentlich) Frühes Planungsstadium