

ÖFFENTLICHER VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG

Absender:

Bezirksbürgermeister Hohenlimburg
Hermann Hulvershorn

Betreff:

Fertigstellung Lennepark

Beratungsfolge:

26.08.2009 Bezirksvertretung Hohenlimburg

Beschlussvorschlag:

Die von der Bezirksvertretung Hohenlimburg vor geraumer Zeit in Auftrag gegebenen Sanierungsmaßnahmen im Lennepark Hohenlimburg sind bis spätestens zum 9.10.2009 zu erledigen. Die Finanzierung ist haushaltsrechtlich und durch bezirksbezogene Mittel gesichert.

Begründung

Seit Jahren haben Fachverwaltung und Bezirksvertretung Hohenlimburg ein realistisches Baumaßnahmen-Konzept erarbeitet. Im Januar 2007 hat die Bezirksvertretung Hohenlimburg unter TOP I. 7.1. nach Vortrag der Fachverwaltung u.a. beschlossen, dass der Innenhof Ende 2008 fertig gestellt wird. Durch die beschlossenen Zusatzmaßnahmen (wie z.B. Stromanschluss für die Bühne) wurden arbeitszeitliche Verzögerungen in Aussicht gestellt, die – wenn auch mit Bauchschmerzen – von der Bezirksvertretung Hohenlimburg akzeptiert wurden. Seit dem 20.5.2009 ruht die Baustelle im Innenhof. Anfang d.J. wurde noch in Aussicht gestellt, dass die Baumaßnahmen bis zum Lenneparkfest Ende Mai 2009 abgeschlossen sein werden.

Bürgerschaft und Politik sind beunruhigt, dass sich die Fachverwaltung um die planmäßige Fertigstellung nicht kümmert.

Die Legislaturperiode endet am 20.10.2009. Die Herbstferien beginnen am 12.10.2009.

Die von dieser Bezirksvertretung vor Jahren diskutierten und beschlossenen Maßnahmen zur Sanierung des Lenneparkes sollten im Rahmen einer kleinen Feierstunde für die Bürgerschaft schlussendlich spätestens am 9.10.2009 gewürdigt werden.

Die Verwaltung wird deshalb gebeten, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

(Unterschrift des Vorschlagenden)