

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses vom 20.09.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Berichterstattung zum DigitalpaktHier: Aktualisierung des Bauzeitenplan und der Baukostenschätzungen
0671/2023

ungeändert beschlossen

Herr Wüllner teilt mit, dass entgegen des ursprünglich vorgelegten Zeitplans, welcher den Abschluss der Maßnahmen 2028 vorsah, er davon ausgehe, dass viele Maßnahmen bei der Umsetzung des Digitalpakts 2024 abgeschlossen werden können, so dass auch die Fördermittel komplett in Anspruch genommen werden können. Die restlichen Maßnahmen sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Herr König fragt nach, wie realistisch der neue Zeitplan sei.

Herr Wüllner antwortet, dass er davon ausgehe, dass der Zeitplan gehalten werden könne.

Beschluss:

Der Infrastruktur- und Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Begründung zu dieser Vorlage aufgeführten Änderungen im Rahmen der Baumaßnahmen zur Digitalisierung der Hagener Schulen.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltung
CDU	3		
SPD	4		
Bündnis 90/ Die Grünen	2		
AfD	1		
Hagen Aktiv	1		
Bürger für Hohenlimburg / Die PARTEI	1		
FDP	1		



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Die Linke	1		
HAK	1		

☒ Einstimmig beschlossen

Dafür: 15
Dagegen: 0
Enthaltungen: 0