

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Mitte vom 16.03.2022**

---

Öffentlicher Teil

**TOP ..      Mündliche Mitteilungen**

Herr Keune informiert, dass sich witterungsbedingt die Eröffnung der Marktbrücke erneut auf Anfang Juni verschieben werde. Aus verschiedenen Gründen ist auch eine weitere Verschiebung nicht auszuschließen.