

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Schulausschusses vom 17.09.2020

Öffentlicher Teil

TOP .. Sachstandsbericht Wilhelm Busch, Herrichtung Schulhof(Mündlicher Bericht der Verwaltung)

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Wie bereits der BV Hohen Limburg schriftlich mitgeteilt berichtet Herr Becker, dass die maßgebliche Bedingung für die Durchführung der Arbeiten die Lieferfristen für die Spielgeräte und das Erfordernis, den Kunststoffbelag nur bei entsprechend warmer Witterung einbauen zu können, sind. Die Spielgeräte werden im Dezember geliefert, der Einbau erfolgt im Frühjahr 2021. Es gibt keine weiteren Nachfragen oder Wortmeldungen.