

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 26.05.2025

Öffentlicher Teil

TOP 5.1. Anfrage der Fraktion BfHo
hier: Baustelle Elseyer Straße
0307/2025
Entscheidung
ungeändert beschlossen

Herr Dr. Erpenbach informiert, dass sich das Ende der Bauphase voraussichtlich bis zum 31.12.2025 verschiebt, da verschiedene Probleme aufgetreten seien.