


1. Rathausplatz / Festwiese		Kommentar	Zuordnung Leistungsphase
Planung eines multifunktionalen Platzes für Veranstaltungen, Alltag und repräsentative Nutzungen		Bestandteil der vorgelegten Planungen	LP 2
Integration von fest installierten Stromanschlüssen für Veranstaltungen		Wird in späterer Planungsphase geprüft und integriert	LP 3 - 5
Sicherstellung der Zufahrt und Zuwegung zur Kanu-Rampe		Bestandteil der vorgelegten Planungen	LP 2
Topografische Gestaltung mit erhöhter Fläche (Bühnenfunktion) – hohe Priorität. Evtl. Umbau des Eingangsbereichs mit Treppen		Wird am 04.05. vorgestellt und bis 29.05. in die Planung integriert. Ordnungsamt: Bühne nicht am Gebäude	LP 2
Gewährleistung der Manövrierfähigkeit für PKW und/oder mit Anhängern		Wird am 04.05. vorgestellt und bis 29.05. in die Planung integriert	LP 2
Einsatz von temporär belastbaren Flächen (z. B. Rasengittersteine / hybride Grünflächen), die bei Veranstaltungen auch Befahrbarkeit ermöglichen		wird in der nächsten Planungsphase geprüft	LP 3
Schaffung von Zufahrts- und Rangiermöglichkeiten für größere Fahrzeuge (insb. bei Veranstaltungen an der Kanustrecke)		wird in der nächsten Planungsphase geprüft	LP 3
Einrichtung von kurzfristigen Park- und Ladezonen für Sportgeräte (Kajaks/Kanus), ohne dauerhafte Versiegelung		Ist hier das Lenneuer gemeint?	LP 2
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Stellplatzanzahl im Umfeld des Rathauses		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
Einrichtung von Behindertenparkplätzen in unmittelbarer Nähe zum ebenerdigen Eingang		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
Erneuerung der Einfriedung des Parkplatzbereichs		Wird nicht mehr benötigt	LP 2
Brunnenanlage vor dem Rathaus als gestalterisches Element („Ansehen statt Bespielen“)		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
Attraktive Gestaltung des Eingangsbereichs für Trauungen		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
2. Freiheitsstraße (zentrale Achse der Innenstadt)			
Ganzheitliche Neugestaltung über die gesamte Länge (keine abschnittsweise Lösung)		Vorlage 0368/2026 Beschlussvorschlag für den 04.05.26. Wird bei Beschluss bis zum 29.05. in die Planung integriert	LP 2
Einheitliches Gestaltungskonzept für: Bodenbeläge, Beleuchtung, Begrünung		Materialauswahl für die nächste Planungsphase vorgesehen	LP 3
Barrierefreie Ausgestaltung durchgehend sicherstellen (niveaugleiche Übergänge, taktile Elemente, rutschfeste Materialien)		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
Verbesserung der Wegebeziehungen zwischen Einzelhandel, Gastronomie, Rathaus und Kirche		Bestandteil der bestehenden Planungen	Gesamtkonzept
Stärkung der Aufenthaltsqualität und Verweildauer		Bestandteil der bestehenden Planungen	Gesamtkonzept
3. Platz hinter dem Rathaus (Begegnung / Aufenthalt)			
Entwicklung eines „Outdoor-Wohnzimmers“ mit hoher Aufenthaltsqualität		-	-
Topografische Gestaltung mit erhöhter Fläche (Bühnenfunktion)		Raum sehr begrenzt. Zielkonflikt zwischen den Wünschen	LP 2
Einrichtung von Bücherschränken / Leseecke (Sichtachse zur Eisdielen berücksichtigen)		Idee wird für die nächste Planungsphase aufgenommen	LP 3
Integration von Freizeit- und Bewegungsangeboten für Erwachsene		Raum sehr begrenzt. Zielkonflikt zwischen den Wünschen	LP 2
Kombination aus Begrünung, Holz-Elementen und Aufenthaltsbereichen		Raum sehr begrenzt. Zielkonflikt zwischen den Wünschen	LP 2
Prüfung eines Wasserelements (Brunnen, Wasserrinne, Kneippbereich)		Raum sehr begrenzt. Zielkonflikt zwischen den Wünschen	LP 2
Teilweise Stellplatzintegration mit Rasensteinen		Versucht Parksuchverkehr: Zentrale Stellplätze am Rathausplatz / Freiheitstr.	LP 2
Aufwertung und bessere Anbindung der Eisdielen-Ecke		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
4. Brunnenanlage / Kinderbereich Limburger Freiheit			
Entwicklung eines Wasserspielbereichs mit Spielangeboten Kombination aus: Wasserläufen, kindgerechten Spielgeräten,		Bestandteil der bestehenden Planungen	LP 2
Sitzmöglichkeiten für Begleitpersonen und Gastronomiebesuchern		Bäume bleiben erhalten	LP 2
Prüfung des Erhalts bestehender Brunnenstrukturen integriert als Element		Bestandteil der bestehenden Planungen. Detaillierte Darstellung und Materialauswahl wird in der nächsten Planungsphase erfolgen.	LP 3
Verwendung von robusten Materialien (Stahl/Edelstahl) mit lokalem Bezug		Pf Prüfung für die nächste Planungsphase vorgesehen. Belastbarkeit für Feuerwehr muss gewährleistet sein und wird geprüft.	LP 3
Ergänzung durch Naturstein mit lokalem Bezug			
5. Bruckerplatz und Umfeld			
Umsetzung des neuen Bruckerplatzes mit Gastronomie für alle Altersgruppen		Bestandteil der bestehenden Planungen	Absprache mit Investor

Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen

Karin Kuschel-Eisermann



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Umweltamt, untere Naturschutzbehörde

Rathaus 1, Rathausstraße 11, 58095 Hagen

Auskunft erteilt

Frau Susanne Müller, Zimmer C. 908

Tel. (02331) 207 5898

Fax (02331) 207 2469

E-Mail susanne.mueller@stadt-hagen.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen, Datum

69/1A, 07.05.2026

Ihre Anfrage in der Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 04.05.2026

Sehr geehrte Frau Kuschel-Eisermann,

in der o. g. Sitzung haben Sie folgende Anfrage gestellt:

„Frau Kuschel-Eisermann informiert, dass ein Verkaufsstand für Früchte im Naturschutzgebiet Weißenstein steht. Sie möchte wissen, ob dafür eine Sondergenehmigung notwendig sei und bittet ggf. um Überprüfung durch das Ordnungsamt.“

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Der Verkaufsstand steht im Naturschutzgebiet „Mastberg und Weißenstein“, welches ebenfalls Teil des FFH-Gebietes „Kalkbuchenwälder bei Hohenlimburg“ ist. Eine Genehmigung wurde nicht erteilt. Es besteht auch keine Genehmigungsfähigkeit zum Aufstellen eines Verkaufsstandes an dieser Stelle. Dem Betreiber ist eine zeitnahe Entfernung bis zum 08.05.2026 auferlegt worden.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung


Dr. Erpenbach
Beigeordneter

STADT HAGEN
Stadt der FernUniversität

Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstr. 11, 58095 Hagen
Vermittlung: 02331/207-5000

Sparkasse an Volme und Ruhr (BLZ 450 500 01)
Kto.-Nr. 100 000 444
IBAN DE23 4505 0001 0100 0004 44
BIC WELADE3HXXX
weitere Banken unter
www.hagen.de/bankverbindungen