



## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

**Beteiligt:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

**Betreff:**

Bericht über Großprojekte

**Beratungsfolge:**

24.09.2015 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.



## Begründung

Im Rahmen der Baukostenkontrolle berichtet die Verwaltung regelmäßig über den Fortgang aller Bauprojekte mit einem Budget über 1 Millionen Euro. Dieser Bericht erfolgt im Rat nach Vorberatung der Berichte in den zuständigen Fachgremien.

Die Berichte sind als Anlage beigefügt.

Die Beratung der Maßnahmen der GWH mit Vorlage Drucksachennummer 0728/2015, siehe Anlage 1, erfolgte im Betriebsausschuss der GWH am 09.09.2015. Der Bericht der Betriebsleitung der GWH wurde zur Kenntnis genommen.

Eine Beratung der städtischen Baumaßnahmen, siehe Anlage 2, hat zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht stattgefunden. Die Vorlage des Fachbereiches Bauverwaltung und Wohnen, Drucksachennummer 0882/2015, wird im Stadtentwicklungsausschuss am 22.09.2015 beraten.

In der letzten Ratssitzung vom 18.06.2015 wurde die Maßnahme „SU Haspe, 4. BA, Verbreiterung der Rehstraße und der Eisenbahnüberführung“ angesprochen. Es sei keine Fortschreibung erfolgt. Laut Budget ergeben sich 6.076 TEuro. Bei der Prognose werden 6.226 TEuro angezeigt.

Die Verwaltung hat aufgrund einer Anfrage in der Ratssitzung vom 26.09.2013 den Bericht über Großprojekte, Vorlage 1058/2013, dahingehend angepasst, dass auch die Personalkosten des WBH als Herstellkosten der Maßnahme, die der WBH im Auftrag der Stadt Hagen durchführt, als solche in die Berichte aufgenommen werden. Für o.g. Maßnahme ergaben sich Personalkosten des WBH in Höhe von 150 TEuro. Diese erhöhten die Gesamtkosten der Maßnahme von ursprünglich 6.076 TEuro auf 6.226 TEuro. Eine weitere Kostensteigerung ist seit diesem Zeitpunkt nicht erkennbar.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez.

Thomas Grothe  
Technischer Beigeordneter



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

FB 60

GWH

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_