

Übersicht über Schulumzüge 2015

Zeitraum, Umfang und aktueller Stand

Vorentwicklung

- Als Ergebnis der aktuellen Entwicklung im Bereich der Hagerer Schullandschaft und als Umsetzung entsprechender politischer Beschlüsse kam es im Zeitraum der Sommerferien 2015 zu der Situation, dass die GS Spielbrink und die FS Pestalozzi aufgelöst und die HS Altenhagen in das Gebäude der HS Vorhalle verlagert werden sollten.

Zeitlicher Vorlauf

- Beginn der Planungen:
Herbst 2014
- Erste Vorgespräche:
Februar 2015 mit Schulen und Werkhof
- Detailplanungen:
ca. ab Ostern 2015

Umfang der Maßnahmen

- GS Spielbrink:

Auflösung der kompletten Schule incl.

Verbringung der noch nutzbaren Ausstattung in andere Schulen

Ganztagsbereich vorhanden

Freizug des Gebäudes wegen Nachnutzung als Landeseinrichtung für Flüchtlinge innerhalb von 14 Tagen

Umfang der Maßnahmen

- FS Pestalozzi:

Auflösung der kompletten Schule incl.
Verbringung der noch nutzbaren Ausstattung in
andere Schulen (Ausnahme NW Bereich)

Ganztagsbereich vorhanden

Freizug des Gebäudes wegen
Zwischennutzung als Landeseinrichtung für
Flüchtlinge innerhalb von 5 Tagen

Umfang der Maßnahmen

- HS Altenhagen:

Umzug der kompletten Schule in das Gebäude der HS Vorhalle incl. Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit nach den Sommerferien

Ganztagsbereich vorhanden

Freizug des Gebäudes wegen anstehender Umbauarbeiten für die aufzubauende Sekundarschule Altenhagen

Aktueller Stand

- Alle Maßnahmen sind innerhalb der geplanten Zeit abgeschlossen worden
- Dies ist insbesondere dem Werkhof und den beteiligten Schulen zu verdanken, die ein Engagement an den Tag gelegt haben, das weit über das, was zu erwarten war, hinaus geht
- Auch „Sonderaktionen“ und Verschiebungen des Zeitplans wurden realisiert

Aktueller Stand

- Zur Zeit sind in der HS Altenhagen in Vorhalle noch letzte Nacharbeiten (Entsorgungen / Nachbeschaffungen) in der Abwicklung
- Vereinzelter Zugriff auf eingelagerte Ausstattung in der GS Spielbrink erfolgt in Kürze
- Abhängig vom politischen Beschluss:
Vorbereitende Maßnahmen Pestalozzi

Ausblick 2016

- Geplante Maßnahmen:
 - Auflösung / Umzug RS Emst >> RS Heinrich Heine
 - Umzug Rahel-Varnhagen-Kolleg >> Gebäude RS Emst
 - Zusammenlegung FS Bodelschwingh + FS August-Hermann-Francke
 - Auflösung GS Astrid-Lindgren TS Delstern

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Für die Klärung von noch offenen
Fragen steht Ihnen der Fachdienst
Schulverwaltung gerne zur Verfügung.**