

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Kuhlerkamp	Katholische Kindertageseinrichtung Ruhr-Mark gem. GmbH	4 Gruppen	01.12.16	Fertigstellung wird sich wg. Lieferschwierigkeiten verzögern
Franzstraße	Hegemann gGmbH	4 Gruppen	01.08.16	Betrieb wurde zum 15.08. aufgenommen
Elberfelderstraße	Hegemann gGmbH	3 Gruppen	01.09.16	Termin wird lt. Träger gehalten
Yorkstraße	Hegemann gGmbH	Erweiterung von 7 auf 10 Gruppen	01.08.16	Fertigstellung wird sich wg. Verspäteter Baugenehmigung verzögern ; 41./42. KW
Eppenhause	Kindergartengemeinschaft Evang. Tageseinrichtungen für Kinder	Erweiterung von 3 auf 4 Gruppen; Modernisierung und Anbau	01.08.16	Fertigstellung des Neubaus erst Ende 09/16 möglich. Betrieb z.Zt. im Bestandsgebäude und in einem Ausweichquartier
Gutenbergstraße	Stadt Hagen	Erweiterung von 4 auf 5 Gruppen	01.08.17	Genehmigung der BR Arnsberg erteilt. Warten auf Förderbescheid LWL
Königstraße	AWO	4 Gruppen		Probleme bei der Realisierung
Kochstraße	Noch nicht bekannt	3 Gruppen	Plan 01.08.17	Abstimmungsverfahren läuft
Volme Park	Caritas	6 Gruppen	Plan 01.08.17	Siehe Vorlage

Stand der freien Plätze in den Kitas: Stand 31.08.16

Im Bereich der U 3 Betreuung sind die Plätze so gut wie komplett belegt. Lediglich einige Restplätze stehen noch zur Verfügung.

In den Stadtteilen Altenhagen, Emst, Eckesey und Halden gibt es keine freien Plätze mehr, die freien Plätze verteilen sich auf die Einrichtungen in den restlichen Stadtteilen.

Dank der zusätzlich durch beantragte Überbelegung entstandenen Plätze, sind im Bereich Ü3 sind noch etwas mehr Kapazitäten vorhanden. Dabei sind in Altenhagen, Wehringhausen, Vorhalle, Eckesey und Eilpe die geringsten Platzkontingente vorhanden.

Die Plätze werden für die Deckung, der im laufenden Jahr anfallenden Bedarfe benötigt.

Im Vergleich zu den letzten Jahren stehen zu Beginn des Kitajahres deutlich weniger freie Plätze zur Verfügung.