

**Deckblatt**

**Teil 1 Seite 1**

**Drucksachennummer:**

0386/2018

**Datum:**

12.04.2018

## **ÖFFENTLICHE MITTEILUNG**

**Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:**

55 Fachbereich Jugend und Soziales

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Betreff:**

Erweiterung des Kinder- und Jugendparks Haspe

**Beratungsfolge:**

03.05.2018 Bezirksvertretung Haspe

**Begründung**

Die Erweiterung des Kinder- und Jugendparks Haspe, finanziert durch das Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“, wurde der Bezirksvertretung Haspe 2016 in einem mündlichen Bericht vorgestellt.

Die Baumaßnahmen für den Erweiterungsbau haben Ende 2017 begonnen. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Altbau energetisch zu sanieren. Geplant war zunächst den Neubau zu errichten und dann die Sanierungsmaßnahmen zu beginnen, damit die Kinder- und Jugendeinrichtung nicht über einen längeren Zeitraum geschlossen werden muss.

Durch die lange Frostperiode zu Beginn dieses Jahres haben sich die Rohbauarbeiten um zwei Monate verzögert. Vor dem Hintergrund, dass die Fördergelder an eine Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme bis zum 31.12.2018 gebunden sind, fand eine kurzfristige Anpassung des Bauzeitenplanes statt.

Sowohl die Erstellung des Neubaus wie die Sanierung des Altbaus werden nun parallel erfolgen. Dazu ist es erforderlich den Kinder- und Jugendpark ab Mitte April zu schließen.

Der Abenteuerspielplatz ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen und wird – personell verstärkt- geöffnet bleiben, um ein Angebot für die Kinder und Jugendlichen im Hasper Zentrum aufrecht zu erhalten bzw. für den Zeitraum der Baumaßnahme auszuweiten.

Durch den geänderten Bauzeitenplan ist mit einer früheren Fertigstellung der Gesamtmaßnahme, voraussichtlich Ende September 2018, zu rechnen.

**Inklusion von Menschen mit Behinderung****Belange von Menschen mit Behinderung**

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

sind nicht betroffen

sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

**Kurzerläuterung:**

Kinder- und Jugendeinrichtungen sind inklusiv. Der Kinder- und Jugendpark ist ebenerdig und barrierefrei zugänglich.

**Finanzielle Auswirkungen**

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über das Sonderprogramm des Landes NRW „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“

gez. \_\_\_\_\_

Margarita Kaufmann  
Beigeordnete

**Verfügung / Unterschriften**

**Veröffentlichung**

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

\_\_\_\_\_  
**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

\_\_\_\_\_  
**Stadtsyndikus**

\_\_\_\_\_  
**Beigeordnete/r**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_