

**Deckblatt**

**Drucksachennummer:**

0447/2018

**Teil 1 Seite 1**

**Datum:**

24.04.2018

## **ÖFFENTLICHE MITTEILUNG**

**Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:**

61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

**Betreff:**

Neupflanzung der Bäume in der Voerder Straße

**Beratungsfolge:**

03.05.2018 Bezirksvertretung Haspe

**Kurzfassung**

entfällt

**Weiteres Vorgehen Voerder Straße:**

In der Sitzung der Bezirksvertretung Haspe vom 23.11.2017 wurde mit der Drucksachennummer 0921/2017 eine Planung zur Neupflanzung der Bäume in der Voerder Straße vorgelegt und beschlossen.

Daraufhin wurden im Frühjahr 2018 als vorbereitende Maßnahme die Bäume gerodet und die Baumscheiben anschließend zunächst mit wassergebundener Wegedecke abgedeckt, um diese temporär begehbar zu machen.

Ungeachtet einer zwischenzeitlich eingegangenen Bürgeranfrage zur Erweiterung einer vorhandenen Außengastronomie am Torhausplatz wurde die Maßnahme wie geplant weiter vorangetrieben. Zur Bürgeranfrage wurde ein separater Sachstandsbericht angefertigt.

Die Ausschreibung der auszuführenden Arbeiten in der Voerder Straße wurden bereits am 09.03.2018 veröffentlicht. Die Submission erfolgte am 19.04.2018. Die eingegangenen Angebote werden kurzfristig geprüft und ausgewertet, um möglichst zeitnah ein Bauunternehmen mit der Ausführung zu beauftragen. Der Beginn der Arbeiten ist für Ende Mai 2018, aber spätestens Anfang Juni 2018, terminiert.

Bei den Arbeiten sollen zunächst die neuen Baumscheiben erstellt werden. Dies beinhaltet das Auskoffern der alten Baumscheiben, das Setzen der Einfassungen, das Verfüllen mit Substrat und das Überpflastern der Baumstandorte welche nicht mehr neu bepflanzt werden. Die Neupflanzung der Bäume und die Unterpflanzung werden voraussichtlich im Oktober erfolgen.

Ein detaillierter Bauzeitenplan wird Seitens des Auftragnehmers angefertigt. Aus diesem ist ersichtlich in welchen Bereichen der Voerder Straße zu welchem Zeitpunkt mit welchen Beeinträchtigungen gerechnet werden muss.

## **Inklusion von Menschen mit Behinderung**

### **Belange von Menschen mit Behinderung**

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

☒ sind nicht betroffen

☐ sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

**Kurzerläuterung:**

entfällt

### Finanzielle Auswirkungen

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen  |
| <input type="checkbox"/>            | Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen |
| <input type="checkbox"/>            | Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen                |

Gez.  
Thomas Grothe  
Technischer Beigeordneter

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichnen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_