

zu TOP 6.4. und 6.5.

HAGEN
Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister



Deckblatt

Datum:
05.12.2019

Seite 1

ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

60

Stadt Hagen Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	
Eing:	06. DEZ. 2019

Betreff: Drucksachennummer:
TOP Ö 6.4: Sachstandsbericht Zebrastreifen Bahnstraße und
TOP Ö 6.5: Fußgängerüberwege Bahnstraße

Beratungsfolge:
BV Hohenlimburg 11.12.2019



Die Maßnahme wurde bereits im Sommer an den **Wirtschaftsbetrieb Hagen** beauftragt. Auf Rückfrage teilte der WBH mit, dass die Ausschreibung von Baumaßnahmen kleineren Umfangs, wie diese beiden Fußgängerüberwege, als Einzelmaßnahme **unwirtschaftlich** sei. Bei der derzeitigen Auftragslage in der Bauwirtschaft sei entweder kein, oder nur ein erheblich übersteuertes Angebot zu erwarten.

Daher wird der WBH diese Maßnahme, zusammen mit zwei anderen (Umbau von 6 Bushaltestellen, Mittelinseln in der Hagener Straße), zum Jahreswechsel ausschreiben. Mit der Herstellung der beiden Fußgängerüberwege ist also im Frühjahr 2020 zu rechnen.