

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 21.01.2020**

---

Öffentlicher Teil

**TOP .      Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 4**).

Herr Goldbach ergänzt die Ausführungen im Hinblick auf den Stadtteil Eilpe, da es in dazu einen Antrag für die nächste Bezirksvertretung Eilpe/Dahl gebe. In dem Zusammenhang werde verwaltungsintern eine Beantwortung vorbereitet.

Anlage 1      Anlage zu TOP 5 JHA 21.01.2020

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 21.01.2020

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>Elseyerstraße 25-27</b>	Purzelbaum e.V.	4 (1 neu) U3 Plätze <b>6</b> Ü3 Plätze <b>14</b>	Ende 2019	Einrichtung hat den Betrieb in 12/2019 aufgenommen.
<b>Luther Kirche</b>	Stadt Hagen	5 Gruppen U3 Plätze <b>20</b> Ü3 Plätze <b>80</b>		Einrichtung hat den Betrieb in 11/2019 aufgenommen. Feierliche Eröffnung 04.02.20
<b>Naturkindergärten Schülinghauser Str.</b>	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen U3 Plätze <b>5</b> Ü3 Plätze <b>25</b>	01.04.2019 Verzögerung wahrscheinlich.	Planungsrechtliche Prüfung erfolgt. Genehmigung in Aussicht gestellt. <i>Abklärung wg. Zuwegung und Brandschutz.</i>
<b>Dahmsheide</b>	Stadt Hagen	6 Gruppen U 3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>110</b>	12/ 2019	Einrichtung hat den Betrieb in 12/2019 aufgenommen. Terminabstimmung für feierliche Eröffnung läuft.
<b>Elseyerstr 52</b>	Stadt Hagen	3 Gruppen U3 Plätze <b>15</b> Ü3 Plätze <b>40</b>	2019 Verzögerung. Umbau läuft.	Dependance der Kita Sudetenstr.
<b>Jungfernbruch</b>	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	2020 Verzögerung möglich.	<b>Siehe Vorlage 0747/2019</b>
<b>Dümpelstraße Anbau nach Träger + Eigentümerwechsel</b>	Kindergartengemeinschaft ev.Tageseinrichtungen für Kinder	3 (1 Neu)  U 3 Plätze <b>5</b> U 3 Plätze <b>15</b>	2021	Trägerwechsel genehmigt und vollzogen.
<b>Ausbau Franzstraße</b>	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze <b>5</b> Ü3 Plätze <b>15</b>	2021	

Fortsetzung Seite 2

## Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.09.2019

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>GWG „Block I“</b>	N.N.	<b>8 Gruppen</b> U 3 Plätze <b>40</b> Ü 3 Plätze <b>110</b>	2021 Verzögerung möglich	Ausweitung auf <b>8</b> Gruppen geplant
<b>Gerhard-Hauptmann Straße</b>	Stadt Hagen Dependance Kita Cunostraße	3 Gruppen U 3 Plätze <b>15</b> Ü 3 Plätze <b>40</b>	2021 Verzögerung möglich	Bauantrag wird gestellt
<b>Mögliche</b>	<b>Neubauprojekte</b>	<b>in</b>	<b>Planung,</b>	<b>(öffentlich)</b>
<b>Markanaplatz/ Corbacher Straße</b>	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	2021	Neu. Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen.
<b>Neubau Eilpe</b>	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	2022	Suche nach geeignetem Standort läuft.
<b>Eppenhauser Straße.</b>	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze <b>30</b> Ü 3 Plätze <b>80</b>	2022	Bauantrag wird erarbeitet.
<b>Erweiterung Kita Kochstraße</b>	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Vorlage 1226/2019
<b>Fleyer Straße</b>	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		