

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 03.03.2020

Öffentlicher Teil

TOP . Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 8**).

Er weist darauf hin, dass die Einrichtung „Dahmsheide“ am 03. April um 11.00 Uhr im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung eröffnet werde. Die Einladungen würden in Kürze verschickt. Er wolle die Gelegenheit nutzen, die Anwesenden herzlich zu dieser Feier einzuladen.

TOP

Siehe Anlage.

Anlage 1 Anlage zu TOP 8 JHA 03.03.20

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 03.03.2020

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Naturkindergarten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen U3 Plätze 5 Ü3 Plätze 25	01.04.2019 Verzögerung wahrscheinlich.	Planungsrechtliche Prüfung erfolgt. Genehmigung in Aussicht gestellt. <i>Abklärung wg. Zuwegung und Brandschutz.</i>
Dahmsheide	Stadt Hagen	6 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 110	12/ 2019	Einrichtung hat den Betrieb in 12/2019 aufgenommen. Feierliche Eröffnung am 03.04.2020
Elseyerstr 52	Stadt Hagen	3 Gruppen U3 Plätze 15 Ü3 Plätze 40	2019 Verzögerung. Umbau läuft. Geplante Fertigstellung der Baumaßnahmen ca. April 2020	Dependance der Kita Sudetenstr.
Jungfernbruch	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Sommer 2021	Siehe Vorlage 0747/2019 Bauantrag in Vorbereitung
Dümpelstraße Anbau nach Träger + Eigentümerwechsel	Kindergartengemeinschaft ev. Tageseinrichtungen für Kinder	3 (1 Neu) U 3 Plätze 5 U 3 Plätze 15	2021	Trägerwechsel genehmigt und vollzogen. Baugenehmigungsverfahren läuft.

Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü 3 Plätze 15	2021	Vorlage im Abstimmungsverfahren für die JHA Sitzung im April
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	2022	Bauantrag wird erarbeitet.
Erweiterung Kita Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Vorlage 1226/2019

Fortsetzung Seite 2

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.09.2019

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“	N.N.	8 Gruppen U 3 Plätze 40 Ü 3 Plätze 110	2021 Verzögerung möglich	Ausweitung auf 8 Gruppen geplant
Gerhard-Hauptmann Straße	Stadt Hagen Dependance Kita Cunostraße	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021 Verzögerung möglich Sommer 2022	Bauantrag wird gestellt
Mögliche	Neubauprojekte	in	Planung,	(öffentlich)
Markanaplatz/ Corbacher Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021	Neu. Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen.
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2022	Suche nach geeignetem Standort läuft.
Fleyer Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		