

Deckblatt

Drucksachennummer:

0393/2020

Teil 1 Seite 1

Datum:

12.05.2020

ÖFFENTLICHE MITTEILUNG

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

69 Umweltamt

Betreff:

Naturnahe Umgestaltung der Lenne
hier: Sachstandsmitteilung zur Vorlage 0686/2016

Beratungsfolge:

04.06.2020 Haupt- und Finanzausschuss

TEXT DER MITTEILUNG**Teil 2 Seite 1****Drucksachennummer:**

0393/2020

Datum:

12.05.2020

Begründung

Bezugnehmend auf die Vorlage 0686/2016 berichtet das Umweltamt, dass der Auftrag zur Umgestaltung der Lenne im ersten Bauabschnitt bereits erteilt wurde. Allerdings teilte uns die Baufirma in der letzten Woche mit, dass auf Grund der Coronakrise immer noch kein verbindlicher Termin zum Baubeginn genannt werden kann.

Im letzten Jahr wurde die Ausschreibung zurückgenommen, weil die vorgelegten Angebote die kalkulierten Kosten um weit mehr als 100 % überschritten hatten. Daraufhin wurden vom WBH Änderungen vorgenommen: So wurde z. B. ein erweitertes Bodengutachten beauftragt und durchgeführt. Dieses hat zur Folge, dass der Boden nun detaillierter untersucht wurde und deshalb nicht mehr zwischengelagert werden muss. Er kann jetzt unmittelbar aufgenommen und direkt entsorgt werden. Des Weiteren wurde mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Umweltamt abgestimmt, dass ein Teil der Bodenmassen vor Ort wieder eingebaut werden kann (z. B. im Böschungsbereich der Verbandsstraße). Dieses reduziert die Entsorgungskosten zusätzlich. Die Bezirksregierung Arnsberg hatte am 29.01.2020 den diesbezüglichen Änderungsbescheid zur Plangenehmigung erlassen. Mit diesen Änderungen konnten wirtschaftliche Angebote im Ausschreibungsverfahren erzielt werden.

Im Zuge dieser Baumaßnahme wird der Fahrradweg an der Lenne zwar verlegt, jedoch kann ein weiterer Fahrradweg in diesem Zuge nicht realisiert werden.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

 sind nicht betroffen**Finanzielle Auswirkungen** Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz

Oberbürgermeister

gez. Thomas Huyeng

Beigeordneter

TEXT DER MITTEILUNG**Teil 2 Seite 2****Drucksachennummer:**

0393/2020

Datum:

12.05.2020

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer****Amt/Eigenbetrieb:**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:**
