

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 02.12.2020

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Herr Reinke weist darauf hin, dass zu diesem Punkt eine Tischvorlage ausgelegt sei
(siehe Anlage zu TOP 9.3).

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen.

Die Aussage zur Maßnahme GWG „Block I“ könne er dahingehend aktualisieren, dass ein Bauantrag übergeben worden sei.

Anlage 1 Anlage zu TOP 9.3 JHA 02.12.20

Anlage zu TOP 9.3 JHA 02.12.20

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 02.12.2020

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Jungfernbruch	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Sommer 2021	Siehe Vorlage 0747/2019 Abbruch des Vorgängerbaus ist erfolgt. Teilbaugenehmigung ist beantragt.
Dümpelstraße Anbau nach Träger + Eigentümerwechsel	Kindergartengemeinschaft ev. Tageseinrichtungen für Kinder	3 (1 Neu) U 3 Plätze 5 Ü 3 Plätze 15	2021	Trägerwechsel genehmigt und vollzogen. Das Bauvorhaben läuft und macht gute Fortschritte
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü 3 Plätze 15	2021	Maßnahme wird umgesetzt
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	2022	Bauantrag wird gestellt
Erweiterung Kita Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2022	Bauantrag wird gestellt

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 02.12.2020

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 40 Ü 3 Plätze 110	2021 Verzögerung möglich	Ein Bauantrag ist in der Erstellung
Gerhard-Hauptmann Straße	N.N. (Interesse DRK)	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021 Verzögerung möglich Sommer 2022	Bauantrag ist gestellt.
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021	Bauantrag ist gestellt
	Neubauprojekte	in	Planung,	
Markanaplatz/ Corbacher Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2022	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Abstimmungsbedarf bei der Grundstücksfrage
Fleyer Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020
Neubau Langenkampstr.	Hegemann gGmbH	U 3 Plätze 20 Ü3 Plätze 55	2022	Vorlage 0282/2020 Ersatz für die Sudetenstraße
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020