

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Schulausschusses vom 15.09.2021**

---

Öffentlicher Teil

**TOP . Schulentwicklungsplanung - bauliche Erweiterung der Grundschule Henry-van-de-VeldePlanungsalternative**  
0792/2021  
Vorberatung

### **Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:**

Herr Hermann berichtet über die bauliche Erweiterungsalternativen. Er führt aus, dass nunmehr eine Einbeziehung der Hausmeisterwohnung möglich ist.

Auf Grundlage der Verwaltungsvorlage 0746/2020 hat der Rat der Stadt Hagen die Verwaltung durch Beschluss vom 10.12.2020 mit der Planung zur Erweiterung der Grundschule Henry-van-de-Velde beauftragt.

Die Kostenschätzung vom August 2020 belief sich auf 3.733.000 €. Im Rahmen der Erstgespräche bezüglich einer konkreten Planung wurde seitens des Fachbereichs Gebäudewirtschaft eine alternative Planungsidee geäußert, wonach die gesamte Maßnahme durch nur einen mehrgeschossigen Baukörper im Bereich WC-/Umkleide-Hausmeisterbungalow bis zum Anschluss an das Hauptgebäude entlang der Blücherstraße vorstellbar sei. Der Fachbereich Gebäudewirtschaft hat dazu eine überschlägige Kostenschätzung erstellt, wonach die Maßnahme ein Kostenvolumen von 4.672.000 € haben würde.

Dem gegenüber steht die 1. Planungsskizze mit dem eingangs bereits erwähnten geringeren Kostenvolumen von zunächst 3.733.000 €. Für einen Kostenvergleich beider Varianten wurde diese Kostenschätzung aktualisiert. Das Kostenvolumen beträgt danach nunmehr 4.262.500 €.

Die Umsetzung der 1. Planungsskizze wäre damit voraussichtlich um 409.500 € günstiger. Allerdings wäre bei dieser Variante für die Bauzeit eine Teilauslagerung der Schule notwendig. Die hierfür notwendigen Kosten würden wahrscheinlich höher als die eingesparten Baukosten sein. Sowohl seitens der Verwaltung als auch durch die Grundschule Henry-van-de-Velde wird in der Gesamtsicht die Umsetzung der 2. Variante als deutlich sinnvoller eingeschätzt.

Herr Mechnich fragt nach einer möglichen Dachbegrünung und Solar. Diese Themen sollen im Rahmen der weiteren Planung bearbeitet werden.

An der weiteren Diskussion beteiligten sich Frau Graf, Frau Kaufmann und Frau Brück.

**Beschluss:**

1. Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungsvariante 2 zu verfolgen und auf dieser Grundlage den abschließenden Planungsentwurf (Leistungsphasen 1 bis 4) zu erarbeiten und diesen anschließend den politischen Gremien zur Entscheidung vorzulegen.

**Abstimmungsergebnis:**

	Ja	Nein	Enthaltung
CDU	4		
SPD	4		
Bündnis 90/ Die Grünen	3		
AfD	1		
Hagen Aktiv	1		
FDP	1		
Bürger für Hohenlimburg	1		
Die Linke	1		
HAK	1		

☒ Einstimmig beschlossen

Dafür: 17  
Dagegen: 0  
Enthaltungen: 0