



ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

Betreff:

Verwendung von Unterflurcontainern

Beratungsfolge:

09.12.2021 Schulausschuss

Beschlussfassung:

Schulausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.
Von einer weiteren Ausstattung mit Unterflurcontainern wird aus Kostengründen
abgesehen.



Kurzfassung

Entfällt

Begründung

In der Sitzung des Schulausschusses vom 17.06.2021 wurde die Problematik „Unterflurcontainer an Hagener Schulen“ noch einmal thematisiert. Dabei wurde von der SPD-Fraktion angeregt, die Hagener Schulen flächendeckend mit diesen Müllcontainern auszustatten. Hintergrund sind verstärkte Vandalismusschäden an den normalen Müllbehältern. Mit der Installation von Unterflurcontainern wird die Hoffnung auf eine Eindämmung dieser Schäden verbunden.

Aufgrund der zwischenzeitlich für die Maßnahme in der GES Eilpe vorliegenden Rechnungen wurde jedoch vom FB 48 mit Hinweis auf die angespannte Haushaltslage deutlich gemacht, dass es leider nicht möglich sein wird, diese zwar wünschenswerte, aber nicht zwingend erforderliche Maßnahme weder flächendeckend noch partiell umzusetzen.

Von Seiten der Politik wurde der Wunsch geäußert, die Kostensteigerung dieser Maßnahme in Eilpe zu erläutern.

Die Maßnahme an sich wurde in den Gesamtkatalog der „Guten-Schule-Projekte“ aufgenommen. Zur Ermittlung des benötigten Betrages wurde auf ein Angebot zurückgegriffen, das der Schulleitung vom HEB in der Größenordnung von 15.000 € unterbreitet wurde.

Nachdem die Maßnahme in die Förderung mitaufgenommen worden war, wurde der WBH mit der Ausführung beauftragt. Dabei wurde festgestellt, dass das Angebot hauptsächlich die reine Containergestellung und einige Nebenarbeiten berücksichtigte, jedoch wesentliche Teile der erforderlichen Tiefbauarbeiten nicht. Die Arbeiten wurden an die mindestbietende Firma vergeben.

Im Detail handelt es sich dabei um folgende Positionen:

Vorarbeiten (Baustelleneinrichtung inkl. -absicherung, Rückbau Laterne, Baugrube ausheben, inkl. Bodenentsorgung): 11.660,96 €

Einbauarbeiten (Planum und Sauberkeitsschicht herstellen, bauseitige Container einsetzen, Baugrube verfüllen): 1.417,06 €

Wiederherstellungsarbeiten (Pflasterfläche anarbeiten, angrenzende Rasenfläche wiederherstellen): 2.390,60 €

Gesamtkosten: 15.468,61 €

3 Stück Unterflurcontainer lt. Angebot HEB: 8.352,00 €

Krankkosten pauschal für Abladen lt. Angebot HEB: 580,00 €

Hinzu kommen noch Kosten für das Bodengutachten und die Personalkosten des WBH in einer Gesamthöhe von rd. 6.800 €.



Außerdem fielen die „inzwischen normalen“ Kostensteigerungen an.

Aufgrund dieses hohen Preises schlägt die Verwaltung vor, endgültig von einer Ausdehnung dieser Maßnahme auf andere Schulen abzusehen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Margarita Kaufmann
Beigeordnete



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

☒ Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
