



## **ANFRAGE GEM. § 5 GESCHÄFTSORDNUNG**

**Absender:**

Ratsgruppe HAK im Rat der Stadt Hagen

**Betreff:**

Anfrage der HAK Ratsgruppe  
Bauarbeiten am oberen und unteren Parkdeck der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule

**Beratungsfolge:**

15.09.2022      Schulausschuss

**Anfragetext:**

1. Wie ist der bauliche Stand?
2. Wie ist die zeitliche Planung für eine Fertigstellung?



## Kurzfassung

entfällt

## Begründung

Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass die Bauarbeiten am Parkdeck der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule immer noch nicht beendet sind. In der öffentlichen Stellungnahme der Verwaltung vom 16.03.2022, Drucksache 0171/2022, wurde eine Fertigstellung für den Mai 2022 angekündigt. In diesem Kontext bitten wir Sie um die Erläuterung der Gründe, die zur Nichteinhaltung des genannten Zeitplanes geführt haben. Gleichzeitig bitten wir Sie um einen verbindlichen Zeitplan für die Fertigstellung. Im Übrigen verweisen wir auf die Anfrage der HAK Ratsgruppe vom 03.02.2022.

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

## Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)



Ratsgruppe HAK | Rathausstr. 11 | 58095 Hagen

An die  
Vorsitzende des Schulausschusses  
Nicole Pfefferer

- im Hause -

Bearbeitet von: Ömer Oral

Tel.: 02331 207 2063

Email: ratsgruppe@hak-hagen.de

Dat.: 01.09.2022

**„Bauarbeiten am oberen und unteren Parkdeck der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule“**

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Pfefferer,

hiermit stellen wir folgende Anfrage zur Tagesordnung der Sitzung des Schulausschusses am 15.09.2022 gem. §5 GO:

Anfrage:

1. Wie ist der bauliche Stand?
2. Wie ist die zeitliche Planung für eine Fertigstellung?

Begründung:

Mit Bedauern müssen wir feststellen, dass die Bauarbeiten am Parkdeck der Fritz-Steinhoff-Gesamtschule immer noch nicht beendet sind. In der öffentlichen Stellungnahme der Verwaltung vom 16.03.2022, Drucksache 0171/2022, wurde eine Fertigstellung für den Mai 2022 angekündigt. In diesem Kontext bitten wir Sie um die Erläuterung der Gründe, die zur Nichteinhaltung des genannten Zeitplanes geführt haben. Gleichzeitig bitten wir Sie um einen verbindlichen Zeitplan für die Fertigstellung. Im Übrigen verweisen wir auf die Anfrage der HAK Ratsgruppe vom 03.02.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Sinan Akbaba  
(Mitglied im Schulausschuss)

Ömer Oral  
(Geschäftsführer)

Ratsgruppe HAK

Rathausstr. 11 | 58095 Hagen | [ratsgruppe@hak-hagen.de](mailto:ratsgruppe@hak-hagen.de) | [www.hak-hagen.de](http://www.hak-hagen.de)

