

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister**Deckblatt****Teil 1 Seite 1****Drucksachennummer:**

0240/2023

Datum:

08.03.2023

**ÖFFENTLICHE
MITTEILUNG****Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:**

Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Nord

Betreff:

Überplanung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Weststraße / Nöhstraße

Beratungsfolge:

22.03.2023 Bezirksvertretung Hagen-Nord

Siehe Anlage



Stadt Hagen · Postfach 3569 · 58042 Hagen

Herr
Peter Timm

**Vorstandsbereich für Stadtentwicklung,
Bauen und Sport**

Rathaus I, Rathausstraße 11, 58095 Hagen

Auskunft erteilt

Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und
Wohnen

Herr Bifulco, Zimmer D 405

Tel. (02331) 207 3187

Fax. (02331) 207 2460

E-Mail michele.bifulco@stadt-hagen.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen, Datum

60/31, 02.03.2023

**Anfrage gem. § 18 GeschO in der Sitzung
der Bezirksvertretung Nord am 08.02.2023**

Sehr geehrter Herr Timm,

in der Sitzung 08.02.2023 der Bezirksvertretung Nord haben Sie sich erneut nach dem Sachstand bei der Überplanung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung Weststraße / Nöhstraße erkundigt.

In unserer letzten Sachstandsmitteilung vom 07.11.2022 wurden die möglichen Überplanungsvarianten geschildert und ausgeführt, dass in Abstimmung mit der **Bezirksregierung Arnsberg** die sogenannte „Vier-Phasen-Variante“ ausgewählt wurde und ein entsprechendes Angebot für eine Planungsänderung eingeholt wurde.

Nach Eingang des Angebots der Signalbaufirma fiel jedoch auf, dass für diese Art der Planung in der westlichen Zufahrt die Installation einer weiteren Signalleuchte notwendig ist und dass aufgrund von Mast-Änderungen auf den Mittelinseln nun auch Tiefbauleistungen hinzukommen. Da Standmaste und Ausleger aufgrund der Statik unterschiedliche Fundamente benötigen, müssen hier auch die Fundamente und Oberflächen entsprechend ersetzt werden.

Dies hat zur Folge, dass ein neues, aktualisiertes Angebot erstellt werden musste. Dieses Angebot liegt nun vor, nach erfolgter Prüfung erfolgt die umgehende Beauftragung. Die Signalbaufirma gibt in Ihren Angeboten derzeit eine Lieferzeit von ca. 3 Monaten an, jedoch ist dort die Dringlichkeit einer raschen Umsetzung bekannt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Umsetzung deutlich schneller erfolgen wird.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

[Redacted Signature]

Henning Keune
Technischer Beigeordneter



STADT HAGEN
Stadt der FernUniversität
Briefadresse: Postfach 4249, 58042 Hagen
Paketadresse: Rathausstr. 11, 58095 Hagen
Vermittlung: 02331/207-5000

Sparkasse Hagen (BLZ 450 500 01)
Kto.-Nr. 100 000 444
IBAN DE 23 4505 0001 0100 0004 44
BIC WELADE3HXXX
weitere Banken unter www.hagen.de/bankverbindungen