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Vorlagenummer: 0171/2026-1 
Vorlageart:  Stellungnahme 
Status:   öffentlich 
 
Vorschlag der Fraktion BfHo 
hier: Neubau der Brücke Nahmerbach 
Datum:  02.03.2026 
Freigabe durch: Henning Keune - Vorstand (Sprecher), Hans-Joachim Bihs - 

Vorstand, Jörg Germer - Kfm. Vorstand 
Federführung: WBH - Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR 
Beteiligt:  
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Bezirksvertretung Hohenlimburg  
(Kenntnisnahme) 05.03.2026 Ö 

 
Sachverhalt 
Neubau Brücke VI/17 Unternahmer Straße 
 
Zur Verbesserung der Abflusssituation des Gewässers werden neben dem Neubau der 
Brücke und der Stützwände die Verlegung der Unternahmer Straße, der Umbau des den 
Nahmer Bach querenden Abwassersammlers sowie sehr umfangreiche Umverlegungen von 
Versorgungsleitungen erforderlich. 
 
Die Übergabe der Verkehrsplanung, Lph 3 (Entwurfsplanung) von der Stadt Hagen an den 
WBH erfolgte am 08.08.2025. 
Seitdem werden die Leistungsphasen 4 und 5 (Genehmigung- und Ausführungsplanung) der 
Verkehrsplanung erarbeitet sowie die Vorplanung der Ingenieurbauwerke und des 
Kanalbaus erstellt. 
 
Auf dieser Basis wurde Anfang 2026 der hydraulische Nachweis des Brückenbauwerks 
beauftragt. Sobald dieser vorliegt, werden die weiterführenden Planungen des Ingenieur- 
und Kanalbaus aufgenommen. 
 
Sollte der hydraulische Nachweis nicht gelingen, müsste die Vorplanung des Ingenieurbaus 
nochmals angepasst werden und nachfolgend eine erneute Abflussberechnung des 
Gewässers erfolgen. 
 
Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt noch keine seriöse Abschätzung der Fristen der weiteren 
Bearbeitung möglich.  
 
 
Anlage/n 
Keine 
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