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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE  

Amt/Eigenbetrieb: 
23        Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte 
 
Beteiligt: 
Vorstandsbereich für Finanzen und Kultur 
Vorstandsbereich für Soziales, Jugend, Bildung und Sport 
Vorstandsbereich für Stadtentwicklung und Bauen 
 
Betreff:  
Konjunkturpaket II 
hier: Sanierung und Erweiterung der Ischelandhalle 
 
Beratungsfolge:  
27.08.2009 Haupt- und Finanzausschuss 
10.09.2009 Rat der Stadt Hagen 
 
Beschlussfassung:  
Haupt- und Finanzausschuss 
Rat der Stadt Hagen 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
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Begründung 
 
Am 14.05.2009 fasste der Rat der Stadt Hagen den Beschluss, Mittel des 
Konjunkturpakets II für die energetische Sanierung und Erweiterung der 
Ischelandhalle vorzusehen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die notwendigen 
Planungsaufträge zur Sanierung und Erweiterung der Ischelandhalle zu erteilen 
(Vorlage der Verwaltung 0361/2009).  
 
Im Rahmen der Konkretisierung der Planung wurden die geschätzten Kosten durch 
das beauftragte Architekturbüro fortgeschrieben und durch den eingeschalteten 
Projektsteuerer überprüft. Hiernach muss mit folgenden Kosten gerechnet werden: 
 

 
Die Erhöhung der geschätzten Kosten ist im Wesentlichen auf 3 Faktoren 
zurückzuführen. Die vorhandene Lüftungsanlage kann nicht wie geplant weiter 
verwendet werden. Es wird eine neue Lüftungsanlage erforderlich (Kosten geschätzt 
1.150.000 €). Ferner erhöhen sich die Baunebenkosten nach der in diesem Monat in 
Kraft getretenen Änderungen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) um geschätzt 143.251 €. Rund 150.000 € sind für nicht kalkulierte, besondere 
Anforderungen der Basketball-Bundesliga (BBL) einzusetzen. 
 
Der Projektsteuerer weist bei seiner Betrachtung der Kosten explizit darauf hin, dass 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der Maßnahmen im Bestand noch mit einer 
Schwankungsbreite von +/- 10 % gerechnet werden muss. 
 
Die Kosten der Sanierung der Ischelandhalle in Höhe von 2.594.007 € beinhalten 
unabweisbare Maßnahmen (z. B. Brandschutz, Substanzsicherung, Technik), nicht 
aber die Herrichtung der Halle auf Basis eines Neubaustandards. 
 
Die Verwaltung wird zur Sitzung einen Vorschlag vorlegen, wie die bestehende 
Finanzierungslücke geschlossen werden kann. 
 
 

Maßnahme Kosten  
Stand 08/2009 

Kosten  
Stand 01/2009 

vorgesehene 
Finanzierung 

Erweiterung auf 3.000 
Zuschauerplätze 5.102.910 € 3.600.000 € Konjunkturpaket II 

Energetische Sanierung 1.048.325 €    900.000 € Konjunkturpaket II 

Sanierung 2.594.007 € 2.600.000 € Rückstellung für unterlassene 
Instandhaltung 

 8.745.242 € 7.100.000 €  
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Verfügung / Unterschriften 
 
Veröffentlichung 

 Ja 

 Nein, gesperrt bis einschließlich   
 
 

Oberbürgermeister  
 
Gesehen: 
 
 

Stadtkämmerer  Stadtsyndikus  Beigeordnete/r 
  
Amt/Eigenbetrieb:    Gegenzeichen: 

 

 
 
 
 
 
 

23        Fachbereich Immobilien, Wohnen und Sonderprojekte 

Vorstandsbereich für Finanzen und Kultur 

Vorstandsbereich für Soziales, Jugend, Bildung und Sport 

Vorstandsbereich für Stadtentwicklung und Bauen 

 
 
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an: 
Amt/Eigenbetrieb:  Anzahl:  

    

    

    

    

    

    

    

    
 


