

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses vom 13.06.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Bericht über aktuelle Baumaßnahmen
0404/2023
Anhörung
ungeändert beschlossen

Herr Räder teilt mit, dass inzwischen 8 Maßnahmen ohne Kostenüberschreitung fertiggestellt werden konnten. Die bisherigen Container, die für das Theodor-Heuss-Gymnasium gemietet wurden, können zukünftig nicht an der GS Henry-van-de-Velde genutzt werden, da hier geänderte Anforderungen vorliegen. Hierfür muss ein neues Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden, so dass nun auch beabsichtigt sei, diese Container zu kaufen.

Beschluss:

Der Bericht über aktuelle Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.

☒ Zur Kenntnis genommen