

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 13.03.2019

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Elseyerstraße 25-27	Purzelbaum e.V.	4 (1 neu) U3 Plätze 6 Ü3 Plätze 14	2019	Baugenehmigung erteilt. Baumaßnahme läuft
Luther Kirche	Stadt Hagen	5 Gruppen U3 Plätze 20 Ü3 Plätze 80	Plan 01.08.18 Fertigstellung 2019. Belegung zum 01.08.2019 Verzögerung wahrscheinlich.	Baugenehmigung erteilt. Arbeiten laufen.
Naturkindergärten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen U3 Plätze 5 Ü3 Plätze 25	01.04.2019 Verzögerung wahrscheinlich	Planungsrechtliche Prüfung erfolgt. Genehmigung in Aussicht gestellt.
Dahmsheide	Stadt Hagen	6 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 110	Sommer 2019 Verzögerung Wahrscheinlich	Bauantrag gestellt. Genehmigung zeitnah in Aussicht gestellt
Elseyerstr 52	Stadt Hagen	3 Gruppen U3 Plätze 15 Ü3 Plätze 40	2019	Neues Projekt als Dependance der Kita Sudetenstr. Siehe Vorlage 0200/2019
Jungfernbruch	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 65	2020	Siehe Vorlage 0215/2019

Fortsetzung Seite 2

Mögliche Neubauprojekte (in Planung, öffentlich)

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“	N.N.	6 Gruppen U 3 Plätze 25 Ü 3 Plätze 95	2021/22	