

Anlage zu TOP 8 JHA 19.06.19

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 19.06.2019

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Elseyerstraße 25-27	Purzelbaum e.V.	4 (1 neu) U3 Plätze 6 Ü3 Plätze 14	2019	Baugenehmigung erteilt. Baumaßnahme läuft
Luther Kirche	Stadt Hagen	5 Gruppen U3 Plätze 20 Ü3 Plätze 80	Plan 01.08.18 Fertigstellung 2019. Belegung zum 01.08.2019 Verzögerung wahrscheinlich.	Baugenehmigung erteilt. Arbeiten laufen.
Naturkindergarten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen U3 Plätze 5 Ü3 Plätze 25	01.04.2019 Verzögerung wahrscheinlich Fertigstellung 2020	Planungsrechtliche Prüfung erfolgt. Genehmigung in Aussicht gestellt.
Dahmsheide	Stadt Hagen	6 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 110	Sommer 2019 Verzögerung Wahrscheinlich	Baugenehmigung erteilt. Arbeiten laufen.
Elseyerstr 52	Stadt Hagen	3 Gruppen U3 Plätze 15 Ü3 Plätze 40	2019	Dependance der Kita Sudetenstr.
Jungfernbruch	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020	
Dümpelstraße Anbau nach Träger + Eigentümerwechsel	Kindergartengemeinschaft ev. Tageseinrichtungen für Kinder	3 (1 Neu) U 3 Plätze 5 U 3 Plätze 15	2021	
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021	

Fortsetzung Seite 2

Mögliche Neubauprojekte (in Planung, öffentlich)

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“	N.N.	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 85	2021	
Gerhard-Hauptmann Straße	Stadt Hagen Dependance Kita Cunostraße	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021	Bauantrag wird gestellt
Markanaplatz/ Korbacher Straße	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021	Neu, Abstimmungsverfahren läuft.
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2022	Suche nach geeignetem Standort läuft.
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	2022	Bauantrag wird erarbeitet.