

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Nord vom 19.06.2024

Öffentlicher Teil

**TOP .. Anfrage der CDU-Fraktion in der BV-Nord Sachstand Sanierung Helfer Straße
zwischen Hagener Straße und Osthofstraße
0412/2024
Entscheidung**

Herr Kohaupt weist auf die vorliegende Stellungnahme der Verwaltung hin. Danach sei Anfang 2025 mit den Baumaßnahmen zu rechnen.

Anlage 1 Stellungnahme zuTOP 7.2 0412-2024 Sanierung Helfer Str



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Deckblatt

Seite 1

Datum:

13.06.2024

ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Fachbereich und ggf. beteiligte Ämter/Fachbereiche:

60 Fachbereich Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Betreff:


Drucksachennummer:

0412/2024

Sachstand Sanierung Helfer Straße zwischen Hagener Straße und Osthofstraße

Beratungsfolge:

19.06.24 Bezirksvertretung Nord




Bezugnehmend auf die Anfrage gem. § 5 (1) GeschO „Sachstand Sanierung Helfer Straße“ für die Sitzung der Bezirksvertretung Nord am 19.06.24 kann folgender Sachstand mitgeteilt werden:

Mit Beschluss des Straßen- und Wegekonzeptes (DS.Nr.: 0999/2021) wurde die Helfer Straße (im Bereich zwischen Hagener Straße und Osthofstraße) der Ausbauliste (Anlage II) hinzugefügt. Eine Umsetzung sollte 2024 erfolgen.

Die Straßen mit den laufenden Nummern 1-5 der Liste waren den Jahren 2022 und 2023 zugeordnet. Die Helfer Straße wurde demnach als laufende Nummer 6 hinzugefügt. Aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen (u.a. geänderte Gesetzgebung) konnte eine Umsetzung der Maßnahmen 1-5 bisher nicht erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich entsprechend.

Zur Planung der Helfer Straße hat bereits ein Ortstermin stattgefunden. Derzeit ist die Vermessung des Bereichs in Arbeit. Im Anschluss wird eine Ausbauplanung erstellt. Diese wird den Gremien dann zum Beschluss vorgelegt. Es ist derzeit damit zu rechnen, dass dies Anfang 2025 erfolgt. Detaillierte Angaben zu notwendigen Sperrungen o.ä. können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Ein Umsetzungszeitraum wird ebenfalls erst in der Beschlussvorlage genannt werden können.

gez. Henning Keune
Technischer Beigeordneter



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

☒ Ja

☐ Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Fachbereich:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Fachbereich:

Anzahl:
